

08. Stav prípravy investičných akcií

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVAL: Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku

UZNESENIE MsR č. 2-/2020

Mestská rada v Pezinku

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zobrať na vedomie

informáciu o stave prípravy investičných akcií

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

Názov stavby	Stav prípravy investície
ZOS Komenského 23, PK	v stupni DUR - zastavené, OU Bratislava zrušil UR, nariadil nové konanie
Panský chodník - Križna, vybudovanie chodníka	v stupni DSP, späťvzatie návrhu na SP
Modulová prístavba ZŠ Bielenisko SO01, SO02, SO03	SP- vydané, prebehlo verejné obstarávanie, plyní lehota pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom
Modulová prístavba ZŠ Bielenisko SO04,SO05	/komunikácie, parkoviská/ podaná žiadosť o SP, momentálne prerušené - doplnenie dokladov
Rekonštrukcia kotolne MsÚ PK	ohlásenie vydané, pripravené na realizáciu
Úprava Bratislavskej ul.a príľahlých plôch	zastavená príprava ÚR
Úprava Križovatky Bratislavskej - Drevárska-Komenského	OU Bratislava zrušil UR, nová PD - zabezpečenie nových vyjadrení dotk. orgánov
Rekonštrukcia chodníka v Grinave	ohlásenie stavby, pripravené na realizáciu
Prístavba domu smútku	víťazný dodávateľ stavby odstúpil, potrebná nová súťaž
ZŠ Fándlyho - hydraulické vyregulovanie systému	pripravené na realizáciu
Holubyho 22, Pezinok	mestský dom, DSP z roku 2006, realizácia po etapách podľa fin. možností
Panský chodník, Pezinok	dve etapy zrekonštruované developerom, 2 etapy čakajú na realizáciu
Prístavba MŠ Cajlanská PK+rekonštr kuchyne	v stupni DUR, vybavujeme vyjadrenia dotknutých orgánov, cca do konca 3/2020 podať žiadosť na UR
Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice	podané na SP
PD MŠ Vajanského kuchyňa	SP vydané, rekonštrukcia zastavená, bola urobená len výdajňa
Cyklotrasa Pezinok NFP pridelený	bola už druhá revízia, nesúlad situácie na katastrálnej mape - projektant opravil, treba zabezpečiť stanovisko SÚ Svätý Jur - zmena UR podľa rozsahu, zabezpečenie vyjadrenia dotknutých orgánov, nové GP v zmene trasy pre vyňatie z pôdneho fondu

skratky:

DUR - dokumentácia pre územné rozhodnutie

DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie

ÚR - územné rozhodnutie

SP - stavebné povolenie