
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
 

dňa : 11.06. 2015                číslo :  24. 
 
 

 
24. Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti   

                           Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica - Majer 
 

 
 

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor  Mesta Pezinok 
SPRACOVAL :  JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií 
 Mgr. Renata Gottschallová – vedúca majetkovoprávneho oddelenia 
 
 
Stanovisko Komisie  ekonomiky a financií  bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ 
 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č.  ....../2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle § 11 bod 4 písm. b/ zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 7 písm. i) 

VZN Mesta Pezinok č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok   
 

 
 

schvaľuje 

 

 
odpísanie pohľadávky vo výške  3 476,83 Eur voči spoločnosti  

Cestné stavby, a.s. Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 
 
Navrhujeme odpísanie  pohľadávky spoločnosti Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, 974 01 
Banská Bystrica – Majer, IČO: 31 562 957 vo výške 3 476,83 €.   
 
Dňa 10. 09. 2004 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 16/2004 podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka medzi Mestom Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok a Cestnými stavbami, a.s., 
Majerská cesta 69, Banská Bystrica – Majer s tým, že dohodnutý dátum vyhotovenia 
a odovzdania diela zhotoviteľom bol stanovený ku dňu 02. 05. 2005.  
 
Nakoľko k odovzdaniu a prevzatiu diela došlo až 05. 08. 2005, t.j. po termíne odovzdania 
diela, Mesto Pezinok vyúčtovalo zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 14 865,04 Eur 
(447 824,14 Sk) so splatnosťou 08. 08. 2006 z dôvodu oneskoreného odovzdania diela.  
 
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 04. 10. 2010, ktorý nadobudol právoplatnosť 
dňa 24. 11. 2010, rozhodol tak, že Mestu Pezinok z nezaplatenej zmluvnej pokuty vo výške 
14 865,04 € priznal sumu 8 383,22 Eur s príslušenstvom a vo zvyšnej časti žalobu zamietol.   
 
Súdom priznaná suma a trovy konania boli mestu Cestnými stavbami, a.s. Banská Bystrica 
uhradené. 
 

 

 

 

 

 
Dôvod odpísania: Rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 61Cb 162/08-166 zo 
dňa 04. 10. 2010, ktorým bola zvyšná časť pohľadávky zamietnutá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


