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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

Mestské zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Stav prípravy investičných zámerov na rok 2022 k dátumu 10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



por. č. Názov investičného zámeru

Rozpočet 
2022 s 

navrhovanou 
úpravou

Časový 
plán 

realizácie                                   

Zodpovedné oddelenie, 
referát

Poznámka k 10.6.2022

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

1 PD -  Zberný dvor s  areálom MPS 83 927 II.-IV.Q
referát výstavby a 
realizácie

PD pre DUR a DSP. Projekt pozostáva z vybudovania areálu zberného dvora, 
areálu pre MPS a nového dopravného napojenia na Viničiansku cestu kruhovým 
objazdom. V prvom kroku sa bude sa obstarávať zámer pre zberný dvor  a 
technická štúdia areálu MPS.

predloženie 
zámeru

2
PD - Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci 
zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či 
zotavovacie zóny)

67 500
 III.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Štúdia III.Q, PD IV.Q- predprojeková príprava 13 500 + projektová dokumentácia 
54 000

3
PD - Zariadenie ZOS/ZPS  modernizácia a dobudovanie 
sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Trnavskú ul.

21 450

 III.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie

Presťahovať ZOS do priestorov MPS na Trnavskej. Treba zmodernizovať a 
dobudovať objekt pre denný stacionár seniorov, hendikepovaných a okrajové 
skupiny. Predprojektová príprava - vypracovať štúdiu a súvisiace rekonštrukčné 
práce. Príprava na  verejné obstarávanie

4
PD - Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - 
Hasičská“

80 000

II.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Severný dopravný okruh mesta - cesta funkčnej triedy B3 MZ
8,5/50, miestna zberná dvojpruhová komunikácia. V prvom kroku obstaranie 
jednoduchého grafického konceptu, gedetického zamerania, projektovej 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia komunikácie s kompletným 
riešením križovatiek a dopravného priestoru pred ZŠ Kupeckého a inžinierskej 
činnosti. Následne majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v r.2023, 
obstaranie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
a realizáciu stavby v r. 2024, začiatok realizácie stavby v r. 2024-2025.

5
PD - Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava podľa 
koncepcie pešej cyklistickej mobility

92 950

III.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy + referát 
rozvoja mesta

Celková sieť mestských cyklotrás podľa koncepcie pešej mobility a 
cyklodopravy. Príprava VO na rámcovú zmluvu, na základe ktorej by boli 
projektované jednotlivé úseky cyklotrás a projekty postupne predkladané na 
financovanie z Plánu obnovy a odolnosti.

6 PD - Nová základná škola s komplexným areálom - Cajla 53 625
III.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Súťaž návrhov. Štúdia SMART školy - príprava na  verejné obstarávanie. 

Vypracovanie PD 
výhercom súťaže

7 PD - Dom smútku hlavný cintorín 52 000
III.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Súťaž návrhov. Príprava na  verejné obstarávanie  

Vypracovanie PD 
výhercom súťaže

8 Rekonštrucia Klientského centra -prízemie MsÚ 180 000
I.-II.Q

referát výstavby a 
realizácie Zrealizované, obstaráva sa ešte ozvučenie klientskeho centra.

realizácia 
ozvučenia

9
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - 
spolufinancovanie

364 000

I.-III.Q

referát výstavby a 
realizácie

Prebieha realizácia, práce majú byť ukončené v zmysle dodatku ZoD do 
19.6.2022.

10 Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - grant 685 500
I.-III.Q

referát výstavby a 
realizácie

11
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - prípadné naviac práce, 
stavebný dozor

108 000
I.-II.Q

referát výstavby a 
realizácie

12 Odstránenie enviromentálnej záťaže na cyklochodníku 150 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie Realizácia do 12.6.2022. sondy VO na realizáciu realizácia

13
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - na ul. 
Kupeckého vybudovanie novej lávky 

96 000
IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Po vypracovaní PD pre DUR a DSP pristúpime k  príprave na verejné obstarávanie

vypracovanie PD 
UR odovzdaná PD UR územné konanie územné konanie zhotovenie PD pre SP

14
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - PD - sadové úpravy, lávka 
na Kupeckého ul., autorský dozor projektanta

35 000

I.-III.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

PD sadové úpravy - na posúdení KPÚ, náslene bude podaná žiadosť o výrubové 
povolenie, PD Lávka - vypracovaná PD pre DUR 

odovzdaná PD UR 
na lávku 

vypracovanie PD 
sadové úpravy 
Holubyho

15
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - sadové úpravy 
na Holubyho ul.

80 000

III.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Po vypracovaní PD a obdržaní výrubového povolenia je náhradná výsadba 
plánovaná na jeseň 2022

vypracovanie PD 
sadové úpravy 
Holubyho výrub

16 PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - I. etapa 10 000
12/2021 referát rozvoja mesta V roku 2021 obstarávanie, realizácia do 12/2021

1. etapa 
odovzdaná

17 PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - II. etapa 10 000
I.Q referát rozvoja mesta V roku 2021 obstarávanie, odovzdaný, prebieha kontrola

18 Krížna ulica - realizácia chodníka 59 000
I.-II.Q

referát výstavby a 
realizácie

V roku 2021 obstarávanie, realizácia do 1/2022 -  V I. etape sa realizoval chodník 
- zrealizované realizácia realizácia realizácia

19 Krížna ulica - rozšírenie komunikácie 61 000
I.-II.Q

referát výstavby a 
realizácie Rozšírenie komunikácie - zrealizované VO 

20 PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská 5 000
I-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie

Priebieha inžiniering stavby, UR vydané, nutné dopracovanie PD, nasledne 
stavebné konanie. inžiniering inžiniering inžiniering inžiniering inžiniering inžiniering dopracovanie PD

21 Ortoftomapa  2021 10 100 12/2021 referát rozvoja mesta zrealizované
22 ÚP mesta (obst.+sprac.) - Zmeny a doplnky č. 2 39 000 I.Q - IV.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie
23 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 13 000 III.-IV.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie
24 3D model mesta 12 000 III.-IV.Q referát rozvoja mesta Príprava na  verejné obstarávanie

25 MPS - plaváreň 90 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie + MPS

Rekonštrukcia nevyzužitých priestorov pri vstupe alebo sanácia časti 
vonkajšieho plášťa bazéna VO na PD

26 PD - MPS - plaváreň 10 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie + MPS

rekonštrukcia nevyzužitých priestorov pri vstupe alebo sanácia časti vonkajšieho 
plášťa bazéna VO na PD

VO na PD

vypracovanie DUR

zisťovacie konanie

preberacie konanie

realizácia

vypracovanie PD
povolovacie konanie + VO na 

realizáciu

Referát výstavby a realizácie + referát životného prostredia

povolovacie konanie + VO na 
realizáciu

VO na štúdiu

vypracovanie štúdieVO na štúdiu

Vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov

Vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov

Vyhodnotenie architektonickej súťaže

vypracovanie PD

VO na graf. koncept + geodet. 
zameranie + DUR + inžinierska činnosť

geodetické zameranie + vypracovanie 
grafického konceptu 

vypracovanie štúdie

Vyhodnotenie architektonickej súťaže

Zhotovenie PD UR

dozorovanie

nová výsadba stromov

územné konanie na lávku

príprava na VO 

Harmonogram realizovateľnosti

príprava na VO
zhotovenie zámeru pre zberný dvor a 

technickej štúdie MPS

vypracovanie pasportu

VO 

realizácia stavby

VO na rámcovú zmluvu postupné vypracovanie PD a inžinierska činnosť k získaniu povolení

stavebné konanie VO na realizáciu

kolaudácia stavbyrealizácia

Mesto PEZINOK
Stav prípravy invesƟčných zámerov na rok 2022 k 10.06.2022



27 PD - Dom Jána Kupeckého 13 000

III.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie

VO na PD na realizaciu stavby - Podmienka BSK - preinvestovať 200 000 €/5r od 
nadobudnutia NKP (2016). Doteraz preinvestovaných cca 80 000,- €, nutné 
preinvestovať ešte 130 000,- €.  Nové rozvody NN, VN, odvlhčenie múrov, 
vybudovanie komunitnej záhrady, interiérové zariadenie galérie a zázemia. - v 
rozpocte na 2023: 110 000,- na realizaciu - príprava na  verejné obstarávanie

28 Požiarna zbrojnica 265 000
II.-IV.Q

referát výstavby a 
realizácie

Prerokované s KPÚ Bratislava, predĺžené stavebné povolenie, vyhlásené VO na 
realizáciu

predĺženie 
stavebného 
povolenia kolaudácia

29 PD - Požiarna zbrojnica 5 000
I. - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Aktualizácia PD - podľa vyjadrenia SÚ a KPU 

30 MŠ Bystrická - realizácia - rekonštrukcia vykurovania II. etapa 70 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie

Rekonštrukcia vykurovania - II. etapa (blok A a B). Prebieha verejné 
obstarávanie, realizácia júl. realizácia stavby

31 MŠ Svätoplukova  - rekonštrukcia strechy - realizácia 30 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie Nová HI v neopravenej časti strechy - sanácia havarijneho stavu strešného plášťa realizácia stavby

32 PD - MŠ Svätoplukova  - rekonštrukcia strechy 1 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie Nová HI v neopravenej časti strechy - sanácia havarijneho stavu strešného plášťa realizácia stavby

33 PD - MŠ Orešie - rozšírenie kapacity MŠ 19 500
III.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie  

34 PD - ZŠ Orešie - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ 8 000
III.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Vypracovanie PD - namiesto MŠ vzniknú 3 triedy ZŠ.

35 ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch -  realizácia 152 000

II. - III.Q

referát výstavby a 
realizácie Vypracovaná projektová dokumnetácia, nutné stavebné konanie, následne 

realizácia stavby a kolaudácia Vypracovanie PD

VO na stavebné 
práce + stavebné 
konanie

stavebné konanie 
+ realizácia stavby realizácia stavby

36 PD - ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ 8 000
III.Q - IV.Q

referát výstavby a 
realizácie Vypracovanie PD

37 ZUŠ - materiálovotechnologické vybavenie 2 500
I. - II.Q

referát správy a údržby 
majetku Dodané.

38 PD - ZOS - rekonštrukcia vykurovacieho systému 1 500
II.Q

referát výstavby a 
realizácie Spracuváva sa PD, realizácia august - sempember. Vo na realizáciu

39 ZOS - rekonštrukcia vykurovacieho systému -realizácia 25 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie Spracuváva sa PD, realizácia august - sempember. Vo na realizáciu

40 Školská jedáleň - MŠ Svätoplukova - nákup zariadenia 8 700
I. - II.Q

referát správy a údržby 
majetku Dodané.

41 Školská jedáleň - ZŠ Kupeckého - nákup zariadenia 3 200
I. - II.Q

referát správy a údržby 
majetku Dodané.

42 Školská jedáleň - ZŠ Fándlyho - nákup zariadenia 7 000
II. - III.Q

referát správy a údržby 
majetku Príprava na  verejné obstarávanie

43
PD - Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - vzduchotechnika + 
elektroinštalácia

6 500
IV.Q

referát výstavby a 
realizácie PD na realizáciu stavby Vypracovanie PD

44
Školská jedáleň - nákup zariadení  - MŠ Svätoplukova, MŠ 
Záhradná, MŠ Bystrická 

6 400
I. - II.Q

referát správy a údržby 
majetku Dodané.

45

zakúpenie Dodávky na prevoz do 3,5tony -  (prevoz 
dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, záhradnícke 
práce, údržba detských ihrísk, údržba  verejnej zelene - údržba 
mesta) s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou.  V MPS 
viaceré autá sú na hranici životnosti, v roku 2020 bolo jedno 
auto vyradené bez náhrad, dve ďalšie sú v stave, keď ďalšie 
výdavky na opravu sú nehospodárne

89 419

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

46

nákup 1x auta Multikára - Nosič náradia (komunálne 
multifunkčné vozidlo) s nádstavbami na prevoz, polievanie a 
zimnú údržbu potrebné na poskytnutie údržby dopravného 
značenia, lokálne opravy povrchov, zimnú údržbu, vysýpanie 
košov, záhradnícke práce, údržba detských ihrísk - údržba 
majetku mesta, predná radlica.sypač, cisterna, kropiaca lišta

119 220

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

47 Nákladný elektromobil 58 320
I. - IV.Q

referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

48
nákup zametač/odhŕňač na chodníky (použitie zimná údržba, 
zametanie chodníkov po meste a cintorínoch), predná radlica, 
valcová kefa, turn,sypač,, vložka pre zvýšenie posyp.materiálu

154 176

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

49

zakúpenie - Ľahké užitkové vozidlo  (bude s týmito autami 
zabezpečená údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene, 
údržba plavárne, cintorínov, verejného osvetlenia).  Do 3,5t s 
rozšírenou kabínou pre 7 osôb, valníkova korba

57 390

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

50
nákup 2x profesionálnych kosačiek so zberom (údržba 
kúpaliska, štadióna, cintorínov,  údržba detských ihrísk, údžba 
zelene po meste)  

78 598
I. - IV.Q

referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

51

nákup príslušentsva na traktor - Predný sys. Nakladača s 
lopatou+kombinácia ramien, predná šípková radlica, zadný 
turniket.sypač samozakladací, náves s 3 str. sklápateľnými 
bočnicami

83 290

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

52

nákup vysokozdvižnej montážnej plošiny - potrebná na údržbu 
verejného osvetlenia, v súčasnosti sa prenajíma, cena prenáju 
je 15 tis. €/rok. Plošina by sa zároveň využila aj na iné práce, 
napr. pri údržbe zelene. Vlastné zariadenie umožní okamžitý 
zásah v prípade havarijnej situácie.

87 000

I. - IV.Q
referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

53
nákup zariadenia - vibračná doska (použitie lokálne opravy 
povrchov)

6 777
I. - IV.Q

referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

54
Mobilný stroj na ničenie buriny (Stroj na ekologické 
odburiňovanie, čistenie horúcou vodou)

22 560
I. - IV.Q

referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

VO na realizáciu

žiadosť o predĺženie SP

žiadosť o predĺženie SP VO na realizáciu ralizácia stavby

VO na PD

Obstaranie a vypracovanie PD realizácia stavby

Ohlásenie SÚ

Obstaranie a vypracovanie PD realizácia stavby

vypracovanie PD

VO na PD vypracovanie PD

kolaudácia

VO na realizáciu

VO na realizáciu

VO na PD vypracovanie PD

VO na D



55
nákup zariadenia - kompresor + elektrocentrála (použitie -
lokálne opravy povrchov, dopravné značenie,  údržba mesta) 
striekacie zariadenie

6 894
I. - IV.Q

referát správy a údržby 
majetku Predbieha VO, lehota na predlkladanie ponúk do 29.6.2022.

56
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - 
spolufinancovanie - spolufinancovanie

10 500
III.-IV.Q 

referát výstavby pod 
IČOm PKC

Podaná žiadosť o dotáciu 11/2021, čakáme na jej vyhodnotenie, následne sa 
spusi proces VO na realizáciu. Vyhodnotenie predĺžil sprostredkovateľský orgán 
pre IROP do 31.8.2022.

57
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - 
spolufinancovanie - GRANT

200 000
III.-IV.Q 

referát výstavby pod 
IČOm PKC

Podaná žiadosť o dotáciu 11/2021, čakáme na jej vyhodnotenie, následne sa 
spusi proces VO na realizáciu. Vyhodnotenie predĺžil sprostredkovateľský orgán 
pre IROP do 31.8.2022.

58
Výstavba nabijacích staníc pre elektrobicykle -realizácia - 
spolufinancovanie

4 000
I.- IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Podaná žiadosť o dotáciu, žiadosť bola úspešná, príprava na  verejné 
obstarávanie na realizáciu stavby.

podaná žiadosť o 
dotáciu

59
Výstavba nabijacích staníc pre elektrobicykle -realizácia - 
GRANT

11 000
I.- IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Podaná žiadosť o dotáciu, žiadosť bola úspešná, príprava na  verejné 
obstarávanie na realizáciu stavby.

podaná žiadosť o 
dotáciu

60
Realizácia -  MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka 
- prístavba a rekonštrukcia -  vlastné fin. prostriedky  - 
spolufinancovanie

1 025 000
II- IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Prístavba a rekonštrukcia MŠ.Podaná žiadosť v 1. kole, vyhodnotenie 08-
09/2022, 09/2022 podpis zmluvy o NFP, 10/2022 kontrola VO, 10/2022-2023 
realizácia stavby. príprava žiadosti príprava žiadosti podanie žiadosti

61
Realizácia -  MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka 
- prístavba a rekonštrukcia -  vlastné fin. prostriedky  - GRANT

2 375 000
II- IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Prístavba a rekonštrukcia MŠ.Podaná žiadosť v 1. kole, vyhodnotenie 08-
09/2022, 09/2022 podpis zmluvy o NFP, 10/2022 kontrola VO, 10/2022-2023 
realizácia stavby. príprava žiadosti príprava žiadosti podanie žiadosti

62 MsP - nový server KS s licenciou pre softvér 8 500

I.Q Mestská polícia Pezinok
Modernozécia riadenia kamerového systému.Počítačový hardvérový server 
Milestone systém a licencie. Príprava na  verejné obstarávanie.

63
Nákup pozemku LESY SR - prístup na nekryté parkovisko pre 
rozšírenie  cintorína v Pezinku 

5 000
právny referát Majetkovo právne vysporiadanie pozemku 

64 Kamerové systémy a smart riešenia - spolufinancovanie 2 500
I-IV.Q Mestská polícia Pezinok Čaká sa na vyhlásenie výzvy.

65 Kamerové systémy a smart riešenia - GRANT 50 000
I-IV.Q Mestská polícia Pezinok Čaká sa na vyhlásenie výzvy.

66 Kompostáreň - PD 30 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie

PD - úprava vjazdu, umiestnenia v rámci nášho pozemku vzhľadom na obchvat 
Malokarpatska a jeho dopravné napojenie kruhovým objazdom. Územné konanie

67 PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ 5 000
III.Q

referát výstavby a 
realizácie Vypracovanie PD podľa potreby

68 Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - GRANT 30 000
III.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Predložená žiadosť o dotáciu, žiadosť úspešná, ohlásenie stavby, príprava VO na 
realizáciu

podaná žiadosť o 
dotáciu

69 Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - spolufinancovanie 10 000
III.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Predložená žiadosť o dotáciu, žiadosť úspešná, ohlásenie stavby, príprava VO na 
realizáciu

podaná žiadosť o 
dotáciu

70 PD - Bratislavská ulica -  rekonštrukcia  hlavnej cesty (cyklo) 40 000

III.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Vypracovaná  štúdia. Verejné obstarávanie na PD pre UR cyklotrasy v zmysle 
štúdie, v úseku od Kauflandu až po odbočku na Viničiansku cestu - možnosť 
financovania z Plánu obnovy a odolnosti. BSK má nezávisle plánovanú opravu 
krytu vozovky na jeseň 2022.

71
PD - Bratislavská ulica -  rekonštrukcia priľahlých plôch 
(parkoviská kruhový objazd-drevárska)

39 000
IV.Q

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

Verejné obstarávanie na PD pre UR parkovísk od kruhového objazdu pri Tescu 
po Drevársku ul. v zmysle vypracovanej štúdie.

Vypracovanie PD 
pre UR

72
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným  
napojením

55 000
II.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie Obstaraná PD pre UR.

73
ZŠ  Fándlyho -  Vybudovanie športového areálu - 
spolufinancovanie 

180 000

I.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Žiadosť o príspevok podaná v januári, žiadosť bola neúspešná. Prebieha 
stavebné konanie. Ukončené VO na realizáciu stavby, vysúťažená suma za 
realizáciu 323 962,68,-€ SPORT NITRA s.r.o.. Na jeseň by mala byť znovu 
vyhlásená výzva. stavebné konanie

74 ZŠ  Fándlyho -  Vybudovanie športového areálu - Grant 270 000

I.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie

Žiadosť o príspevok podaná v januári, žiadosť bola neúspešná. Prebieha 
stavebné konanie. Ukončené VO na realizáciu stavby, vysúťažená suma za 
realizáciu 323 962,68,-€ SPORT NITRA s.r.o.. Na jeseň by mala byť znovu 
vyhlásená výzva.

podaná žiadosť o 
dotáciu

75 ZŠ  Fándlyho -  Vybudovanie športového areálu - PD 10 000
I.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie Rezerva na PDF, kreby bolo nutné prepracovať PD v zmysle novej výzvy.

76 PD - Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov 30 000
II.Q - IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie + referát ŽP,KS 
a dopravy

V II.Q  PD chodníky, v III.Q PD vozovky a parkovacie miesta   - príprava na  
verejné obstarávanie

77 Modernizácia chodníkov - realizácia 430 000
II.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania

78
PD - modernizacia DI multf. ihriska pre všetkých 5x - štúdia + 
PD

84 500
III.Q -IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie  V III.Q štúdia, IV.Q PD - príprava na  verejné obstarávanie PD VO na štúdiu Vypracovanie PD

79  Revitalizácia DI  Starý dvor - Rodinka - spolufinancovanie 63 000
II.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie Príprava na  verejné obstarávanie na realizáciu. Ohlásenie stavby máme vydané. určenie PHZ

rozpočtové 
opatrenie

80  Revitalizácia DI  Starý dvor - Rodinka - GRANT 46 200
II.-IV.Q 

referát výstavby a 
realizácie Grant máme schválený, finančné prostriedky máme na účte od 11/2021. určenie PHZ

rozpočtové 
opatrenie

81
PD - športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové 
športoviská

6 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie

Vypracovaná štúdia areálu pumptracku a skate parku areálu na Fajgalskej ceste.

82 Zelená terasa PKC - spolufinancovanie - bežné výdavky 12 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie Podaná žiadosť o dotáciu, doácia neschválená, PKC hľadá iné možnosti dotácie

podaná žiadosť o 
dotáciu

83 Zelená terasa PKC - grant 15 000
II.Q

referát výstavby a 
realizácie Podaná žiadosť o dotáciu, doácia neschválená, PKC hľadá iné možnosti dotácie

podaná žiadosť o 
dotáciu

84 ZŠ Bielenoisko výdajňa stravy podlaha  - bežné výdavky 25 000
II.-III.Q

referát výstavby a 
realizácie Nová polyuretanová podlaha, príprava VO VO na realizáciu

Projekty referátu  výstavby a realizácie nad rámec rozpočtu

1 Prístavba MŠ Cajlanská - rozšírenie distribučnej siete
referát výstavby a 
realizácie

Vyvolaná investícia - zvýšenie potreby NN pre objekt - mesto zabezpečuje 
inžiniering pre SP.  Investor je ZSE.

2 Dopravné ihrisko na ul. Svätoplukova 
referát výstavby a 
realizácie

Vypracovaná PD v roku 2021, príprava na realizáciu s možnosťou financovania z 
externých zdrojov 

3 Obnova hrobov - pamätníkov padlích vojakov 
referát výstavby a 
realizácie Spolufinancovanie s MNV SR a ÚV SR

4 Revitalizácia detského  ihriska 1.mája 
referát výstavby a 
realizácie

Vypracovaná PD v roku 2019, príprava na realizáciu s možnosťou financovania z 
externých zdrojov 

realizácia stavby

realizácia stavby

VO na PD UR 

vypracovanie PD

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu Ohlásenie drobnej stavby

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu Ohlásenie drobnej stavby

príprava na VO

VO na realizáciu

VO na PD pre SP

vyhodnotenie žiadosti, verejné obstarávanie

VO na realizáciu Realizácia stavby

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu

VO na realizáciu

VO na realizáciu

VO na realizáciu

realizácia stavby

VO na realizáciuvyhodnotenie žiadosti o dotáciu

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu

Realizácia stavby

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu

VO na PD pre UR cyklo Vypracovanie PD pre UR cyklo

VO na PD 

vypracovanie PD pre UR

realizácia stavby

VP na PD pre UR

VO na realizáciu

realizácia

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu VO na realizáciu realizácia

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu

územné konanie

stavebné konanie

VO na realizáciu realizácia

VO na realizáciu realizácia

vyhodnotenie žiadosti, verejné obstarávanie

vyhodnotenie žiadosti o dotáciu realizácia stavby

vypracovanie štúdie VO na PD

VO na PD vypracovanie PD

Obstarávanie a vypracovanie štúdie

realizácia stavby

stavebné konanie, VO na realizáciu

čakáme na výzvu

VO na realizáciu + Ohlásenie realizácia stavby

realizácia stavby



5 Zelené oázy a športový areál na sídlisku Juh
referát výstavby a 
realizácie Projekt s podporou spoločnosti LIDL - realizácia 2022 až 2023

6 Mobiliár vo verejnom priestore
referát výstavby a 
realizácie Financovanie z malých nadačných grantov v priebehu roka

7 Covid výzva  - dovybavenie  klientského centra
referát výstavby a 
realizácie Financovanie z Magistrátu hl. mesta

8
Doplnková cykloinfraštruktúra k cyklochodníku Pezinok-
Limbach

referát výstavby a 
realizácie V súvislosti s dopravným a orientačným značením - externé zdroje

Vypracoval: Referát výstavby a realizácie 
v Pezinku: 10.06.2022
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