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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

Dňa: 26.01.2023         bod: 12 
 
 

12. Informácia o investičnej akcii „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 
Pezinok“ 

 
 
Predkladateľ:  JUDr. Roman Mács, primátor mesta 
Spracovateľka: Ing. Renáta Klimentová, zástupkyňa primátora 
  Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
 

A) berie na vedomie 
 

informáciu o investičnej akcii „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok“. 
 
 

B) schvaľuje 
 

zastavenie investičnej akcie ,,Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok“ 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity materských škôl v meste Pezinok, ktorá je stále 
nedostatočná.  

Na základe školskej infraštruktúry a jej štandardov v meste v roku 2018 vzišlo 
najefektívnejšie riešenie rozšíriť kapacity elokovaného pracoviska MŠ Cajlanská 7 pod 
MŠ gen. Pekníka 2 v Pezinku. Areál na Cajlanskej ul. č. 7 má priestorové možnosti riešenia 
novej prístavby s vytvorením nových tried. Do úvahy pre výber najvhodnejšieho riešenia sa 
brali všetky existujúce materské školy, veľkosť a vlastníctvo ich pozemkov vzhľadom na počet 
žiakov, pokrytie spádovej oblasti s najväčším množstvom detí v predškolskom veku 
a hygienické štandardy pre tieto zariadenia. Budova existujúcej materskej školy ako aj dotknuté 
parcely sú vo vlastníctve mesta Pezinok.  

Mesto dalo vypracovať architektonickú štúdiu - návrh prístavby MŠ v nadväznosti na 
existujúci objekt a inžinierskogeologický prieskum.  
 
Inžinierskogeologický prieskum 09/2019, cena 2 160 € 
Autori architektonickej štúdie: Mgr. art. Rudolf Látečka, autorizovaný architekt SKA, Doc. Ing. 
arch. Danica Končeková, Phd., 07/2019, cena 4 677 €. 
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Nasledovalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 01/2020 

a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle štúdie 09/2020. 
 
Autori: Ing.arch. Gellért Ostrozánsky a Ing. arch. Peter Vysočáni, cena 30 420 € 
Svetlotechnický posudok, 05/2021, cena 504 € 
Inžiniering, poplatky za vyjadrenia (bežné výdavky) 2021, cena cca 1000 €  
 
Na túto dokumentáciu mesto obdržalo územné a následne stavebné povolenia, ktoré sú stále 
právoplatné: 
SP: Č.j. SÚ/13514/269/2021-Po zo dňa 22.09.2021 právoplatné19.10.2021 
SP: Zn.: 5/72-SP/2459-11923/2021zo dňa 28.10.2021 právoplatné 03.12.2021 
 

Realizáciou projektu škôlka rozšíri svoje kapacity a bude vybudovaná nová 
kuchyňa s jedálňou. Jestvujúce elokované pracovisko Cajlanská 7 je trojtriedne 
predškolské zariadenie s kapacitou 67 detí. Navrhovanou prístavbou budú vybudované 4 
nové bezbariérové triedy s celkovou kapacitou 92 detí, na poschodí budú ponechané dve 
triedy s kapacitou 40 detí. Celková výsledná kapacita elokovaného pracoviska bude 132 
detí, čím kapacita materskej školy bude zvýšená o 65 miest. Prízemie jestvujúcej budovy 
bude kompletne zrekonštruované pre potreby nového dispozičného riešenia jedálne 
a kuchyne s technológiou pre 250 jedál denne, bude slúžiť aj pre iné mestské zariadenia, 
konkrétne pre MŠ Vajanského a súkromné materské školy, ktoré prejavia záujem.  
 

Architektúra prístavby a technológie v celej budove sú navrhnuté v súlade s princípmi 
energetickej efektívnosti budov. 

Prístavba bude prepojená schodiskovou časťou k jestvujúcej budove. Budú v nej štyri 
triedy so sociálnymi zariadeniami a šatňami, vstupné foyer so schodiskom, ktoré bude slúžiť 
ako spoločenský priestor, šatne, sociálne zariadenia a kancelárie pre personál, zelené átrium, 
technická miestnosť, výťah a vonkajšie únikové schodiská. 

Prízemie jestvujúcej budovy bude kompletne zrekonštruované pre potreby nového 
dispozičného riešenia jedálne a kuchyne s technológiou pre 250 jedál denne, budú sanované 
vlhké obvodové steny od amfiteátra sanačnými omietkami. 

Objekt bude napojený na jestvujúce prípojky vody, kanalizácie a elektriny. Vykurovanie 
bude teplovodné podlahové a radiátorové tepelnými čerpadlami vzduch – voda. Vetranie 
a chladenie nových tried, jedálne a kuchyne bude rekuperačnými jednotkami. Dažďová voda 
bude odvodnená do vsakovacích jám.  
  
Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie skladá z nasledovných stavebných objektov: 
SO 01 Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 (architektúra, zdravotechnika, vykurovanie 
vzduchotechnika) 
SO 02 Vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou (architektúra, búracie práce, zabudované 
stolárske výrobky, zdravotechnika, vykurovanie vzduchotechnika) 
SO 03 Spevnené plochy a chodníky (búracie práce a nové konštrukcie) 
SO 04 Technológia kuchyne 
SO 01 + SO 02 Elektroinštalácie 
Vonkajšie siete zdravotechnika 
  

Existujúci objekt materskej školy je dvojposchodová, nepodpivničená budova, s plochou 
strechou, ktorá bola zrekonštruovaná v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 527/2007 
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Konštrukčne je súčasťou 
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amfiteátra, pričom tvorí samostatný dispozičný celok. Má kombinovaný nosný systém. 
Základovú konštrukciu tvoria monolitické železobetónové pásy. Zvislý nosný systém objektu 
je riešený z murovaných stien. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky 
s jednoramenným doskovým schodiskom.  

Na prízemí je situovaná jedna trieda so sociálnym zariadením, šatne, jedáleň, výdajňa 
stravy, technická miestnosť a sociálne zariadenia učiteľov. Na poschodí sú dve triedy, sociálne 
zariadenie a skladový priestor. Poschodia sú vertikálne prepojené jednoramenným schodiskom. 
Vykurovanie je zabezpečené ústredným vykurovaním z vlastnej kotolne, škola je pripojená na 
verejný vodovod, kanalizáciu a elektrinu. 

V rámci stavebných úprav existujúceho objektu sa jedná o kompletnú prestavbu prízemia 
– búranie hlavného a vedľajšieho vstupu do objektu, úprava priečok a otvorov v nosných 
stenách podľa potreby nového dispozičného riešenia pre vybudovanie kuchyne s jedálňou, 
búranie časti vnútorných nosných stien a vytvorenie nového nosného systému vo forme 
oceľových rámov, vytvorenie alebo zamurovanie otvorov v nosných stenách 2. NP, výmenu 
okien a dverí, výmenu podlahových vrstiev a povrchových úprav stien a stropov, zmenu 
fasádnej omietky v rámci zateplenia objektu. Samotná konštrukcia prechádza určitými 
dispozičnými zmenami, pričom sa nemení pôdorysné rozloženie nosných stien. 

Technológia kuchyne je navrhnutá na 250 jedál. Pripravovať sa bude obvyklý sortiment 
pre materské školy. Hlavná časť výroby bude z čerstvých surovín a len doplnkovo budú 
používane mrazené polotovary. Zásobovanie bude riešené na dennej báze. Varná aj výdajná 
časť je navrhnutá tak, aby vyhovovala ako hygienickým, tak aj bezpečnostným predpisom 
stanoveným pre úpravu jedál. Priestorové usporiadanie aj vnútorné členenie zariadenia vytvára 
podmienky na čistenie, dezinfekciu a zabránenie hromadeniu nečistôt. Pri návrhu dispozičného 
riešenia sa bral ohľad na výrobný proces, ktorý je plynulý a jednosmerný. Smer toku potravín 
je navrhnutý tak, aby sa nekrížili čisté a nečisté časti prevádzky. Všetky jednotlivé priestorové 
časti sú prevádzkovo oddelené. Priestorovo nie je možné zriadenie samostatnej kuchyne pre 
prípravu špeciálnej dietickej stravy. 

Prístavba je riešená ako bezbariérová dvojposchodová budova s plochou strechou bez 
podpivničenia. V prístavbe na prízemí sa budú nachádzať 2 kompletné triedy (denná časť, 
lôžková časť, šatňa a hygiena) a na poschodí tiež 2 kompletné triedy. Foyer – vestibul so 
schodiskom je riešený ako verejný – spoločenský priestor, ktoré je možné využiť aj na 
spoločenské podujatia (predstavenia, zábavné hry, akcie). Konštrukčne je navrhnutá 
s kombinovaným nosným systémom na monolitických železobetónových pásoch. Zvislý nosný 
systém objektu je navrhnutý z masívnych drevených CLT panelov, doplnených 
železobetónovými stenami výťahovej šachty, oceľovou konštrukciou exteriérových schodísk 
a drevenou konštrukciou pergoly nad terasou. Stropné konštrukcie sú navrhnuté z masívnych 
drevených CLT panelov. Celý objekt bude tvoriť samostatný dilatačný celok, pričom 
dispozične je naviazaný na jedálenskú časť vyrovnávajúcim schodiskom a výťahom. 
  

Nové spevnené plochy budú vytvorené pred novou a jestvujúcou časťou z veľkoplošnej 
zámkovej dlažby. V niektorých častiach pri nových spevnených plochách sú jestvujúce 
betónové plochy, ktoré budú v celku zbúrané, alebo zanechané pod novými spevnenými 
plochami, ako betónový podklad. Medzi spevnené plochy patria aj rampy, v prednej časti 
rampa vedia k jestvujúcej časti materskej školy ako zásobovanie kuchyne a k zadnému vstupu 
do budovy. Ďalšia rampa sa nachádza v zadnej časti prístavby budovy. 

 
 počet nadzemných podlaží – súčasná MŠ:  2 
 počet nadzemných podlaží – prístavba MŠ:  2 
 úžitková plocha prízemia – súčasná MŠ:  279,87 m2 
 úžitková plocha poschodia – súčasná MŠ:  292,81 m2 
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 úžitková plocha prízemia – prístavba MŠ:  499,55 m2 
 úžitková plocha poschodia – prístavba MŠ:  381,00 m2 

Súčasťou novej prístavby a rekonštrukcie existujúcej materskej škôlky bude aj materiálno 
- technické vybavenie nových tried, šatní, sociálnych zariadení a kancelárie pre plnohodnotné 
fungovanie a spustenie materskej školy do prevádzky. 
  

Materiálne vybavenie materskej školy bude určené pre zariadenie štyroch novo 
vybudovaných tried, jedálne a kancelárie. Konkrétne sa jedná o nasledovné prvky: 

 stoly a stoličky do jedálne, 
 kancelárska nábytková zostava do kancelárie so stoličkami, 
 pre štyri nové triedy šatníkové skrinky, nábytok do tried na uloženie hračiek, mobilné 

vozíky na hračky, stojany na sušenie výkresov, nábytkové zostavy na uloženie 
hračiek, nástenky a magnetické tabule, detské kuchynky, koberce, detské stoly 
a stoličky, detské postieľky vrátane matracov, paplónov, vankúšov, plácht a obliečok 

 deliace stienky, zrkadlá, kúpeľňové poličky s vešiakmi, uteráky do sociálnych 
zariadení 

Technické vybavenie materskej školy bude určené pre zariadenie štyroch novo 
vybudovaných tried a kancelárie. Konkrétne sa jedná o nasledovné prvky: 

 štyri interaktívne dotykové tabule do jednotlivých tried 
 jeden dataprojektor 
 notebooky pre nové triedy a kanceláriu 
 multifunkčné farebné zariadenia pre nové triedy a kanceláriu 

Mesto Pezinok v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 1-122/2022 zo dňa 28.04.2022 
podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 2 370 499,-€ na 
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji pod kódom výzvy: 
Výzva_IROP-PO2-SC221-2022-94, za účelom realizácie tohto projektu. V plnej výške bola 
žiadosť schválená, zmluva o NFP je podpísaná. Projekt musí byť zrealizovaný a vyúčtovaný do 
31.12.2023. Celý projekt bol rozdelený na oprávnené (časť stavby + materiálne a technické 
vybavenie)a neoprávnené výdavky(časť stavby + technológia kuchyne – musíme financovať 
z vlastných), nakoľko bola limitovaná maximálna výška oprávnených výdavkov. 
 

Následne Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.04.2022 
uznesením MsZ č. 1-122/2022 zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na 
stavebné práce a materiálovo-technické vybavenie „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 v 
Pezinku“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2 833 333,33 Eur bez DPH (3 400 000,00 Eur 
s DPH). Toto uznesenie bolo zrušené a zmenené uznesením MsZ č. 1-259/2022 zo dňa 
27.10.2022, kde sa v provese verejného obstarávania navyšovala PHZ pre časť 1, maximálna 
lehota výstavby a bola predĺžená lehota na predkladanie ponúk. 
 
Zákazka bola rozdelená na štyri samostatné časti.  

1. časť predmetu zákazky: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok – Stavba -  
2. časť predmetu zákazky: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok- Technológia 

kuchyne 
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3. časť predmetu zákazky: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok - Materiálne 
vybavenie 

4. časť predmetu zákazky: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok - Technické 
vybavenie 

 
Pre časť 1 bolo predložených viacero ponúk v rámci lehoty na predkladanie ponúk. Časť 

2,3,4 bola zrušená, nakoľko v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna 
ponuka. Vo februári budú samostatne vyhlásené verejné obstarávania pre časti 2,3,4, 
momentálne prebieha opätovné zisťovanie PHZ. Pre časť 1 prebieha vyhodnocovanie, sme pred 
zverejnením informácie o výsledku. Na to aby sme stavbu mohli začať realizovať, dokumenty 
verejného obstarávania musia ísť po podpise zmluvy na kontrolu na riadiaci orgán (cca 1 
mesiac). 
 

Pre realizáciu akcie je nevyhnuté zabezpečenie externého stavebného dozoru a zaplatenie 
autorského dozoru. V projekte nebolo rozpočtované nové pletivové oplotenie s bránami od 
komunikácie Na bielenisku (jestvujúce pletivové oplotenie pozdĺž chodníka na horné 
parkovisko sa bude rušiť a v posunutej polohe budovať nové s bránami, pribudne aj nová brána 
do areálu amfiteátra), a rovnako nebolo rozpočtované areálové osvetlenie, naň ho zatiaľ 
nemáme ani stavebné povolenie, len projektovú dokumentáciu. V rozpočte nižšie je uvedených 
500 000 na nepredvídané práce, je to rezerva. 

Súčasne prebieha nevyhnutný inžiniering pre rozšírenie distribučnej siete NN Na 
bielenisku, kde sme v štádiu odovzdania dokumentácie ZSE Distribúcii, na základe ktorej ju 
budú realizovať. Súvisí to s našim projektom. 
 
Uhradené výdavky Mesta Pezinok pre projekt Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 
Pezinok do decembra 2022: 
          EUR s DPH 
Inžinierskogeologický prieskum 09/2019    2 160  
architektonická štúdia 07/2019     4 677 
projektová dokumentácia      30 420 
Svetlotechnický posudok, 05/2021     504  
Inžiniering, poplatky za vyjadrenia (bežné výdavky) 2021  1 000 (približne) 
Dopracovanie realizačnej časti PD, 11/2022    4 680 
Spolu uhradené z vlastných zdrojov    43 441  
 
Budúce výdavky v roku 2023 po podpise zmlúv z VO: 

Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé verejné obstarávania: 
 
  PHZ EUR bez DPH Zaokrúhlene EUR s DPH realizácia 
stavba: 2 728 877,31   3 275 000  do 300 kd 
technológia kuchyne:      37 787,50        46 000  do 28 kd 
materiálne vybavenie:      62 742,71        76 000  do 14 kd 
technické vybavenie:      13 886,22        17 000  do 14 kd 
spolu:        3 414 000 
 
Ďalšie nevyhnutné investície ktoré budú musieť byť kryté z vlastných zdrojov: 
Stavebný dozor      17 000 (12 mesiacov) 
Autorský dozor      10 000 (12 mesiacov) 
Oplotenie s bránami      80 000 
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Verejné osvetlenie      35 000                                
spolu:        142 000 
spolu budúce výdavky v roku 2023: 
3 556 000 EUR s DPH = 2 370 499 Schválený NFP + 1 185 501 vlastné 
 
Nepredvídané práce - rezerva:  
500 000 Eur s DPH 
 

Z uvedeného vyplýva, že v rozpočte pre rok 2023 je potrebné uvažovať 1 685 501€ 
z vlastných zdrojov a maximálne 2 370 499 € nenávratný finančný príspevok. 
 

Nevyhnutá udržateľnosť projektu je 5 rokov, po tomto období je možné objekt meniť 
(účel využitia, dispozíciu, areál a pod.). 

 
Otvorená výzva na Rozšírenie kapacít materských škôl z Plánu obnovy má maximálnu 

výšku poskytnutých prostriedkov mechanizmu 17 388 EUR s DPH na jednu novovytvorenú 
kapacitu, financovanie je vo výške 100 % oprávnených výdavkov, k dátumu 31.10.2025 musí 
byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Časový horizont na vypracovanie 
novej projektovej dokumentácie a obdržanie právoplatného územného a stavebného povolenia 
je približne 2 roky. Od 1.1.2024 by mal nadobudnúť účinnosť nový Stavebný zákon, čo môže 
obmedziť činnosť stavebných úradov v roku 2024. 

 
 

 


