



Mesto PEZINOK

Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok

U Z N E S E N I E

MsZ č. 213/2015 zo dňa 17.09.2015

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

berie na vedomie

„Informáciu o stave investičných akcií Mesta Pezinok“,
v znení predloženého dokumentu.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ v Pezinku

V Pezinku, dňa 22.09.2015

Stav investičných akcií k termínu konania MsZ je u jednotlivých zámerov nasledovný:

p.č.	Názov investičnej akcie	Finančné prostriedky schválené MsZ	Stav investičnej akcie
1.	Projekt "ISRMO" (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) Revitaliz. vychádzkovo - oddychovej zóny Na bielenisku - Stavebné práce	Stavebné práce – 245 169,00 eur	Investičná akcia ukončená. Dňa 08.06.2015 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie
2.	Projekt "ISRMO"- Revitalizácia vychádzkovo - oddychovej zóny L. Novomeského - Stavebné práce	Stavebné práce 430 744,00 eur	Investičná akcia ukončená. Dňa 08.06.2015 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie
3.	Projekt "ISRMO" - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku – Stavebné práce	Stavebné práce 545 316,00 eur	V januári 2015 boli začaté stavebné práce spoločnosťou Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.. V priebehu realizácie sa vyskytli nepredvídané doplňujúce stavebné práce, ktoré projektová dokumentácia neobsahovala a bolo ich technicky nevyhnutné v rámci realizácie stavby vykonať. Dňa 13.8.2015 bolo začaté kolaudačné konanie
4.	Projekt "ISRMO" - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého - Stavebné práce	Stavebné práce 947 172,00 eur	Realizácia stavebných prác začala v 6/2015 spoločnosťou MENERT spol. s.r.o., ktorá realizuje stavebné práce: Výmena okien, dverí a zasklených stien, Zateplenie obvodového plášťa, Obnova striech –zateplenie, Obnova školskej kuchyne, Obnova chemickej učebne, Obnova vchodov, Riešenie bezbariérového prístupu, Obnova športového ihriska a spevnených plôch a sadových úprav, Obnova oplatenia
5.	Zariadenie kuchyne pre ZŠ Kupeckého k projektu "ISRMO"	61 451,00 eur	Dňa 13.08.2015 bolo doručené na MsÚ rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (UVO), kde UVO zamietol námietky navrhovateľa GASTROTECHNIKA, s.r.o., Košice. Mesto Pezinok pripraví nové VO
			Dňa 13.08.2015 bolo doručené na MsÚ rozhodnutie Úradu pre verejné

6.	Zariadenie kuchyne pre ZŠ Na bielenisku k projektu "ISRMO"	55 085,00 eur	obstarávanie (UVO), kde UVO zamietol námietky navrhovateľa GASTROTECHNIKA, s.r.o., Košice. Mesto Pezinok pripraví nové VO
7.	Zateplenie ZŠ Na bielenisku k projektu "ISRMO" - Stavebné práce	Stavebné práce 160 000,00 eur	v 2/2015 boli začaté stavebné práce spoločnosťou Aquacom s.r.o. v 8/2015 ukončenie prác
8.	Vybudovanie parkoviska pri ZŠ Na bielenisku - Stavebné práce	Stavebné práce 39 000,00 eur	v 8/2015 boli začaté stavebné práce spoločnosťou Patrik Lukačovič. V rámci stavby parkoviska bude vybudovaných 10 šikmých parkovacích státí a 4 pozdĺžne. Parkovisko bude s prístupovou komunikáciou, chodníkom a oplotením
9.	Odstránenie zatekania suterénnych priestorov v ZŠ Orešie v Pezinku - Stavebné práce	Stavebné práce 35 000,00 eur. Finančné prostriedky poskytol Okresný úrad Bratislava odbor školstva v sume 35 000,- €	V 8/2015 prebiehajú stavebné práce spoločnosťou Patrik Lukačovič na odstraňovaní zatekania v objekte ZŠ
10.	Rekonštrukcia Záhradnej ul. dolná časť II – IV. etapa - Stavebné práce	Stavebné práce 152 500,00 eur	Investičná akcia ukončená
11.	Rekonštrukcia strechy na Holubyho 22 a autorský dozor	337 266,00 eur	Rekonštrukcia strechy ukončená V súčasnosti prebieha v rámci opráv oprava fasády a okien z uličnej strany v sume 30 000,- €
12.	Vypracovanie projektovej dokumentácie – dopravný cyklochodník Pezinok – Limbach (súbežne s Fajgalskou cestou)	8 000,00 eur	Realizácia projektovej dokumentácie
13.	Vypracovanie PD pre rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete MsÚ na 2. poschodí	1 500,00 eur	Príprava na verejné obstarávanie
14.	Vypracovanie ZaD ÚPN mesta Pezinok č. 1/2015, ktoré sa týkajú zapracovania zmien obchvatu mesta Pezinok cestou II/ 502 do platného	2 500,00 eur	Vypracovaný návrh ZaD ÚPN 1/2015 – podané na vyjadrenie na Okresný úrad Bratislava - § 25

	územného plánu mesta Pezinok a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné cestou II/503 na území katastra mesta Pezinok.		
15.	Rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka, elokované pracovisko MŠ Na bielenisku – prestavba dvoch tried v objekte ZŠ Na bielenisku na dve triedy MŠ	Stavebné práce 48 200,- eur, projektová dokumentácia 1 800,- €	Rozšírenie dvoch tried MŠ začalo v 7/2015 a ukončenie prác bolo v 8/2015. Úpravou existujúcich dvoch tried v ZŠ Na bielenisku vznikli dve nové triedy MŠ s kapacitou pre 40 detí. Vybudované bolo sociálno-hygienické zariadenie s vyhotovením nových nášľapných vrstiev podláh, osadenie nových vnútorných plastových dverí, vybudovanie nových zdravo technických rozvodov a zariaďovacích predmetov, zhotovenie novej elektroinštalácie vrátane osvetľovacích telies, nové rozvody ÚK.
16.	Prístavba MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko MŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku	Dotácia na stavebné práce 110 000,- eur, projektová dokumentácia 20 500,- €	Príprava na verejné obstarávanie pre spracovanie PD
17.	Rekonštrukcia jedálne v MŠ Vajanského - Stavebné práce v I.etape výdajňa stravy	Stavebné práce 30 000,- eur	Rekonštrukcia MŠ začala v 8/2015 a ukončenie prác bolo v 8/2015. Jestvujúca kuchyňa bola rozdelená priečkou s podávacími oknami na výdajňu stravy a jedáleň pre deti MŠ. Súčasne bol vybudovaný nový vchod zo školského dvora, kde sa bude dopravovať strava do výdajne stravy. Pôvodná jedáleň, ktorá slúžila pre deti bola prepojená s triedou, čím sa zvýšila kapacita MŠ o 20 detí. Stravu bude zabezpečovať ZŠ Fándlyho
18.	Výmena okien na objekte ZUŠ M.R.Štefánika 9 - Stavebné práce	Stavebné práce 30 000,- eur	Prebieha verejné obstarávanie na výmenu 69 okien (6 okien suterén, 21 okien 1. NP, 29 okien 2. NP, 13 okien 3. NP) na celej budove ZUŠ. Výmena okien sa bude realizovať etapovite, tento rok sa bude realizovať I. etapa výmena 14-tich okien a následne etapovite sa bude zabezpečovať ostatná výmena okien podľa finančných možností mesta